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1 

CRONOPROGRAMMA 

 
“Un parco per tutti” – Realizzazione di un parco giochi inclusivo 

all’interno della villa comunale intitolata a Francesco Ferreri 
 

         

ATTIVITA’ 

 

DURATA 

(gg) 

 

DATA PRESUNTA 

Verifica, validazione ed approvazione in linea 

tecnica ed amministrativa del progetto esecutivo 2 30/10/2019 

Determina di impegno di spesa per il 

cofinanziamento del progetto 
7 

Dopo la 

pubblicazione/notifica 

del decreto di impegno 

del contributo concesso 

al Comune 

Predisposizione determina a contrarre per 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. a) del D.Lgs 50/2016 come modificato dalla 

Legge 55/2019, tramite MEPA, per la fornitura di 

giochi da collocare nel parco urbano intitolato a 

Francesco Ferreri. 

 

10 

 

 

Verifica dichiarazioni e documentazione 

dell’operatore economico. 

7  

Sottoscrizione tramite scrittura privata repertoriata 

del contratto di appalto della fornitura dei giochi. 

7  

Predisposizione determina a contrarre per 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. a) del D.Lgs 50/2016 come modificato dalla 

Legge 55/2019, preferibilmente tramite MEPA, per 

dei lavori per lo smontaggio dei giochi esistenti e 

l’esecuzione di lavori di adeguamento area, 

10  

Verifica dichiarazioni e documentazione 

dell’operatore economico. 

7  

Sottoscrizione tramite scrittura privata repertoriata 

contratto di appalto lavori 

7  

Consegna dei lavori di adeguamento area 2  

Inizio dei lavori 7  

Ultimazione dei lavori di adeguamento area 30  
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2 

Installazione giochi 30  

Collaudo 8  

Organizzazione evento inaugurale 15  

Inaugurazione del parco giochi e contestuale 

diffusione di informazione 

1  

TOTALE 150  

  
                                                     
 

                    IL PROGETTISTA 

                     Ing. Francesco Stranera 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             IL R.U.P. 

                                                 Geom. Giuseppe Zuccalà 
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