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Comune di

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico
della Scuola Media Giovanni Verga di Barrafranca

ATTIVITA’

DURATA
(gg)

DATA PRESUNTA

Validazione del Progetto di Fattibilita Tecnica
ed Economica (FTE)

10/05/2019

Approvazione in linea amministrativa del
progetto di FTE

14/05/2019

Predisposizione determina a contrarre per
affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tramite
MEPA, a professionista esterno dell’'incarico di
progettazione definitiva, esecutiva e CSP.

10

24/05/2019

Predisposizione determina a contrarre per
affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tramite
MEPA, a geologo esterno all'imministrazione.

10

03/06/2019

Aggiudicazione procedura per l'affidamento
del servizio di progettazione definitiva, CSP e
dell'incarico di geologo

20

24/06/2019

progetto
indagini

Termine per la redazione del
definitivo e compimento delle
geologiche

45

08/08/2019

Verifica del progetto  definitivo ed
approvazione in linea amministrativa

14/08/2019

Termine per la redazione del progetto

esecutivo

60

14/10/2019

Verifica, validazione ed approvazione in linea
tecnica ed in linea amministrativa del progetto
esecutivo

20/10/2019

Predisposizione determina a contrarre per
affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. come
modificata dal DL 32/2019, tramite MEPA, ad
operatore economico per la realizzazione dei
lavori di che trattasi. Pubblicazione bando di

gara

10

30/10/2019

Predisposizione determina a contrarre per
affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tramite
MEPA, a professionista esterno dell’incarico di

10

10/11/2019
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Direttore dei lavori e CSE.

Aggiudicazione procedura per I'affidamento 15 25/11/2019
del servizio di DL e CSE

Presentazione delle offerte ed aggiudicazione 60 24/01/2020
definitiva della procedura per I'affidamento dei

lavori

Sottoscrizione contratto di appalto 35 28/02/2020
Consegna e inizio lavori 30 30/03/2020




